

Рассмотрено
на Педагогическом совете
протокол от 20.03.2024г №7



Утверждено
Приказ от 20.03.2024г № 27
Директор МБОУ ООШ с. Вислая Поляна
В.С.Лесных

ПЛАН

Мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» МБОУ ООШ с. Вислая Поляна Тербунского муниципального района Липецкой области

| № п/п | Мероприятие | Результат | Сроки |
|-------|--|--|----------------|
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.Издание приказа о создании Центра «Точка роста» в МБОУ ООШ с. Вислая Поляна 2.Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ ООШ с.Вислая Поляна 3.Назначение руководителя Центра «Точка роста» 4.Утвеждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» 5. Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора школы о создании Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями | Февраль 2024г. |

| | | | |
|----|---|--|--------------------------|
| | «Точка роста» | | |
| 2 | Создание Интернет-странички на сайте школы | Страничка на сайте | Февраль 2024г. |
| 3 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Липецкой области. | Локальные сметы на проведение ремонтных работ | |
| 4 | Подготовка технического задания для составления проектно-сметной документации. | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | До 28 февраля 2024 г. |
| 5 | Подготовка технического задания на закупку мебели для "Точки Роста" | | февраль - 30 марта 2024г |
| 6 | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонта в помещениях, предназначенных для "Точки Роста" | | До 30 марта 2024г. |
| 7 | Сбор коммерческих предложений на поставку мебели для проведения конкурсных процедур | | До 30 марта 2024г. |
| 8 | Проведение конкурсных процедур по определению «Подрядчика» для выполнения для проведения ремонтных работ по "Точке Роста" | | до 15 мая 2024г. |
| 9 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по закупке мебели для "Точки Роста" | | До 30 апреля 2022г |
| 10 | Заключение контракта на проведение ремонтных работ по "Точке Роста" | | До 25 мая 2024г. |
| 11 | Определение «Поставщика» мебели для "Точки Роста". Заключение контракта на поставку мебели | | До 20 мая 2024г |

| | | | |
|----|---|--|-----------------------|
| 12 | Проведение ремонтных работ в помещениях "Точки Роста" | | До 15 августа 2024г |
| 13 | Поставка мебели для "Точки Роста", сборка и установка. | | 01 июня-29 июля 2024г |
| 14 | Оплата работ по контракту | | 29 июля 2024г |
| 15 | Приёмка выполненных работ в помещениях "Точки Роста" | | до 15.08.2024г |
| 16 | Оплата работ по контракту | | 16 августа 2024г |
| 17 | Прохождение курсовой подготовки педагогов, планирующих работать в "Точке Роста" | Информация на сайте школы | 1 июня- 30 июля 2024г |
| 18 | Разработка и утверждение образовательных программ для "Точки Роста". | Информация на сайте школы | До 25 мая 2024 г. |
| 19 | Разработка и утверждение плана учебновоспитательных, внеурочных мероприятий Центра "Точка Роста". | Информация на сайте школы | Июнь-август |
| 20 | Открытие Центра "Точка Роста". | Информационное освещение в СМИ, на сайте школы, в социальных сетях | Сентябрь |
| 21 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты. | Отчет директора школы | Еженедельно |