

Рассмотрено
на Педагогическом совете
протокол от 01.03.2024г №6



Утверждено
Приказ от 07.03.2024г № 25/1
Директор МБОУ ООШ с. Вислая Поляна
В.С.Лесных

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» МБОУ ООШ с. Вислая Поляна Тербунского муниципального района Липецкой области

№ п/п	Мероприятие	Форма сопровождения	Сроки	Результат	Ответственные
1	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Презентация проекта на заседании рабочей группы	21.02. 2024	Знакомство с приказом, проектами планов мероприятий	Лесных В.С.
2	Презентация проекта и концепции Центра «точка роста» для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Интернет – ресурсы, социальные сети	Март – апрель 2024	Презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания центра	Лунева Л.Н. Бурцева Г.И.
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра «Точка роста»	Интернет - ресурсы	Май – июль 2024	Информация об участии педагогов в КПК	Лесных В.С.
4	Начало ремонта/закупка оборудования	Интернет – ресурсы, социальные сети	Июнь – август 2024	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	Лесных В.С.
5	Проведение ремонтных работ	Интернет - ресурсы, социальные	Июнь-август 2024	Информации о ходе ремонтных и	Лесных В.С..

	помещений Центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком	сети		иных работ по созданию Центра.	
6	Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка	Интернет - ресурсы, социальные сети. Совещание.	Август 2024	Информация о степени готовности инфраструктуры.	Лесных В.С.
7	Запуск рекламной кампании	Интернет - ресурсы, социальные сети, местах массового пребывания населения	Август 20224	Реклама на сайте школы, печать плакатов для размещения в образовательной организации, местах массового пребывания населения.	Лунева Л.Н. Бурцева Г.И.
8	Торжественное открытие Центра «Точка роста» в МБОУ ООШ с. Вислая Поляна	Интернет - ресурсы, социальные сети, СМИ	Сентябрь 2024	Участие органа местного самоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Лесных В.С. Лунева Л.Н. Бурцева Г.И.
9	Поддержание интереса к Центру «Точка роста», общее информационное сопровождение	Интернет - ресурсы, социальные сети, СМИ	Сентябрь - декабрь 2024	Отзывы родителей и педагогов, публикация информации, проведение опроса общественного мнения о проекте.	Лунева Л.Н. Бурцева Г.И.